หน้าสรุปโครงการฯ
(SUMMARY OF PROJECT)
สัญญาที่




สท.๓/๑๓/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓
ชื่อโครงการ



โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  4184  สาย ควนสะตอ - วังประจัน
ที่ตั้งโครงการ



ในท้องที่ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ระหว่าง กม. - กม.

 
กม. ๐ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๑๙ + ๖๐๐.๐๐๐
รวมระยะทาง

19.600   กิโลเมตร
มาตรฐานทาง

ชั้น 1 (สองช่องจราจร)
เริ่มต้นสัญญา
         


17   กุมภาพันธ์   2553
สิ้นสุดสัญญา (เดิม)        


10   สิงหาคม   2554       ระยะเวลาทำการ     540  วัน         


สิ้นสุดสัญญา (ใหม่) (ถ้ามี)  

17   พฤศจิกายน   2555   ระยะเวลาทำการ   1,005  วัน  
งดหรือลดค่าปรับ (ถ้ามี)


.............................................. ถึง ............................................
ปรับร้อยละ 0 (ถ้ามี)


.............................................. ถึง ............................................
การขยายอายุสัญญา (ถ้ามี)         

4 ครั้ง (สำเนาบันทึกเพิ่มเติมหรือสัญญาแก้ไขแนบในเล่ม)
สาเหตุการขยายอายุสัญญา (อย่างย่อ)
ครั้งที่ ๑ จากเหตุอุทกภัยและมติ ครม. ปี 54  (จำนวน 75 วัน)
(เพิ่มได้อีกถ้ามีหลายครั้ง)

ครั้งที่ ๒ ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตามมติ ครม. ปี 55 (จำนวน 180 วัน)
 




ครั้งที่ ๓ หยุดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ ปี ๕๓,๕๔ (จำนวน 28 วัน)


 


ครั้งที่ 4 รอการแก้ไขสัญญายกเลิกงานทางเท้า กม. 0 + 000 (จำนวน 182 วัน)
การงดหรือลดค่าปรับ (ถ้ามี)

...... ครั้ง (สำเนาบันทึกเพิ่มเติมหรือสัญญาแก้ไขแนบในเล่ม)
สาเหตุการงดหรือลดค่าปรับ (อย่างย่อ)
ครั้งที่.... เนื่องจาก..................................................................................................
(เพิ่มได้อีกถ้ามีหลายครั้ง)


ครั้งที่.... เนื่องจาก..................................................................................................
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

3 ฉบับ (สำเนาสัญญาแก้ไขแนบในเล่ม)
งานแล้วเสร็จ 



15  พฤศจิกายน   2555
เร็ว/ช้า กว่าสัญญา 


2    วัน
ค่างานตามสัญญา (เดิม)


239,553,100.00  
บาท 
ค่างานตามสัญญา (ใหม่) (ถ้ามี)   

................................................
ค่างานก่อสร้างจริง        


213,๖๐๘,๔๗๓.๔๖
บาท
ค่าก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญา           
  ๒๕,๙๔๔,๖๒๖.๕๔   
บาท
ค่าปรับวันละ
                  

         71,866.00   
บาท
คิดเป็นเงินค่าปรับ (เฉพาะกรณีที่ถูกปรับ)
................................................
ผู้รับจ้าง




ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา
ผู้ควบคุมงาน



สำนักก่อสร้างทางที่  1 กรมทางหลวง 
ผู้จัดการโครงการ



นายปิยชาติ
ปลื้มภิรมย์นาฎ
นายช่างโครงการ



นายสุวัฒน์    
รัตนมณี
* กรณีที่โครงการไม่มีการแก้ไขค่างาน การขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ หรือคิดค่าปรับร้อยละ 0 
   ให้ลบหัวข้อนั้น ๆ ออกได้  
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