
 
 

 

เอกสารเผยแพร่ 

 

เรื่อง การแก้ปัญหางานก่อสร้างถนน Service Road No.04 
ช่วงกิโลเมตร 0+400.000 – กิโลเมตร 0+490.255  

ช่วงตัดผ่านคันคลองประปามหาสวัสด์ิ  
ท่ีไม่มีสภาพเป็นทางสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – 
กาญจนบุรี ช่วงท่ี 3 

 

 
นำเสนอโดย 

นายสุรเชษฐ์  นวลสิงห์ 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 

สำนักก่อสร้างทางท่ี 1 
 

 

 

 

 

 



 
 

๑. เร ื ่อง    การแก้ปัญหางานก่อสร้างถนน Service Road No.04 ช่วงกิโลเมตร 0+400.000 – กิโลเมตร 
0+490.255 ช่วงตัดผ่านคันคลองประปามหาสวัสดิ์ ที่ไม่มีสภาพเป็นทางสาธารณะ โครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 

๒. ระยะเวลาการดำเนินการ ธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565 

๓. ความรู้ ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท ี่ใช้ในการปฏิบ ัต ิงาน  

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เป็นส่วนของแม่บทและแผน
ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง ตามมตเิห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22 
เมษายน 2540 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้า
ระหว่างกรุงเทพและปริมณฑล สู่จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ 
          กรมทางหลวงได้อนุมัติในหลักการให้สำนักก่อสร้างทางที่1 ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาจ้างดว้ย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบาง
ใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 กิโลเมตร 4+100.000 – กิโลเมตร 9+000.000 ระยะทางยาวประมาณ 4.900 
กิโลเมตร ซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่ ตำบลบางแม่นาง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โครงการ เป็นมาตรฐาน
ชั ้นทางพิเศษ ขนาด 6 ช่องจราจร ผิวจราจรแอสฟัลท์ต ิกคอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.60 เมตร           
ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 3.00 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.00 เมตร มีเกาะกลางแบบ Depressed Median 
กว้าง 11.50 เมตร และถนน Service Road ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร เป็นช่วงๆ ประกอบด้วยงานก่อสร้างถนนยาวรวม 3.320 กิโลเมตร และงานก่อสร้าง
สะพานยาวรวม 1.580 กิโลเมตร 
           แบบแปลนงานของก่อสร้างโครงการฯ จะดำเนินการก่อสร้าง ถนน และสะพานตัดผ่านพ้ืนที่บ้านพักอาศยั 
พื ้นที ่ทำการเกษตร และ ทางสาธารณะ ซึ ่งมีจ ุดเร ิ ่มต ้นโครงการฯ กิโลเมตร 4+100.000 อยู ่ในพื ้นที่  
ตำบลบางแม่นาง ผ่านพื ้นที ่ทำการเกษตร ต ัดขาดซอยประชาร่วมใจ 1 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางไทร  
ตัดขาดถนนเทิดพระเกียรติ  (นบ.3101 ) ก่อสร้างสะพานยกระดับข้าม คลองประปามหาสวัสดิ์ ถนนเลียบคลอง
ประปา และคลองเจริญสุข ผ่านพ้ืนที่ทำการเกษตร  ก่อสร้างสะพานข้ามคลองตาด่อน ตัดขาดซอยหมู่ 7 ,8,9 
ก่อสร้างสะพานข้ามบางคูลัด ก่อสร้าง UNDERPASS BOXCULVER ลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 
กิโลเมตร 6+600.000 ก่อสร้างสะพานยกระดับข้าม ถนนเลียบคลองหลุมลี ( อบจ.นนทบุรี ) คลองหลุมลี  ผ่าน
พ้ืนที่ทำการเกษตร ก่อสร้างสะพานข้ามคลองตาเมือง ผ่านพ้ืนที่ทำการเกษตร ก่อสร้างสะพานข้ามคลองยาย
เหมือน ผ่านพ้ืนที่ทำการเกษตร ส้ินสุดโครงการที่ กิโลเมตร 9+000.000 อยู่ในพ้ืนที่ตำบลบ้านใหม่ ตามรูปตัด
ก่อสร้างถนนและสะพานตามรูปที่ 3 - รูปที่ 6 

รูปที่ 3 แสดงรูปตัดงานก่อสร้างถนนของโครงการฯ ที่ไม่ได้ก่อสร้างถนน Service Road 



 
 

 

 

รูปที่ 4 แสดงรูปตัดงานก่อสร้างถนนที่มีถนน Service Road เป็นช่วงๆ ของโครงการฯ 

                      
รูปที่ 5 แสดงรูปตัดงานก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามคลองประปามหาสวัสดิ์ 

 
 
 
 



 
 

 
                        รูปที่ 6 แสดงรูปตัดงานก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามคลองหลุมลี 

๔. สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเป้าหมายของงาน  

 โครงการฯ ได้เสนอเรื่องขอใช้พ้ืนที่การประปานครหลวงในการก่อสร้างถนน Service Road No.04 แบบ
ก่อสร้างตามคู่สัญญาให้ก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกษตรของการประปานครหลวง และใช้คันคลองเดิมของการ
ประปานครหลวง เพ ื ่ อไป เช ื ่ อมต่อก ับถนน โยธาธ ิการ  สายกำน ันสมจ ิตร –  สะพานคลองประปา  
ตามรูปที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

              รูปที่ 7 แสดง แบบแปลนก่อสร้างถนน Service Road No.04 ตามคู่สัญญา 
 

 การประปานครหลวงขอให้โครงการฯ นำส่งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา กรณีการขอใช้
พ้ืนที่การประปานครหลวง  ซ่ึง แนวถนน Service Road No.04 มีงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกษตรของการ
ประปานครหลวง และก่อสร้างถนนบนคันคลองของการประปานครหลวง ที่มีท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1 ,500 ม ิลล ิ เมตร , ท ่อจ ่ ายน ้ำประปาขนาด เส ้ นผ ่ า นศ ู นย ์กลาง 300 ม ิลล ิ เมตร  อย ู ่ ใ ต ้ คั น  
คลองประปามหาสวัสดิ์ และบ่อพักขนาด 1.50 x 2.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ, บ่อฝาเหล็กกลมขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 3 บ่อ และประตูควบคุมการจ่ายน้ำจำนวน 2 จุด อยู่บนคันคลอง ซ่ึงจะอยู่บนผิว
จราจรตามแนวถนน Service Road No.04  เมื ่อก่อสร้างแล ้ว เสร ็จค ันคลองของการประปานครหลวง  

คลองเกษตร คลองประปามหาสวัสดิ ์ สะพานข้ามคลอง
เกษตร 

ถนน Service Road 
No.04 

ถนนโยธาธิการ สายกำนันสม
จิตรฯ 



 
 

จะมีสภาพเป็นทางสัญจรสาธารณะ การประปานครหลวง เห ็นควรให้วิเคราะห์ความปลอดภัยของคันคลอง 
และอย่างน้อยขอให้มีการติดตั้งคานก้ันรถบรรทุกเพ่ือกำจัดการใช้งาน การประปานครหลวง จึงขอให้ส่งเอกสาร
เพ่ิมเติม หรือให้ทบทวนแบบแปลนก่อสร้างมาให้พิจารณาใหม่ ตามรูปที่ 8 และรูปที่ 9  

รูปที่ 8 -9  แสดงหนังสือขอให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา กรณีการใช้พ้ืนที่ของการประปานครหลวง 

 ด้วยปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่ก่อสร้างและเงื่อนไขและข้อกำหนดของการประปานครหลวง ที่ให้ส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาจากการประปานครหลวง โครงการฯ จึงขอให้สำนักสำรวจและออกแบบส่งเจ้าที่
มาร่วมตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ และประชุมหารือร่วมกันที่สำนักงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตาม
รูปที่ 10 - 11  โดยมี บริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้างโครงการฯ เจ้าหน้าที่จากสำนักสำรวจและออกแบบ และ
เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมประชุมและตรวจสอบหน้างาน  

 

 



 
 

 

รูปที่ 10 และรูปที่ 11 แสดงประชุมหารือและรว่มตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ของบรษิัทที่ปรึกษาฯ เจ้าหน้าทีจ่ากสำนัก
สำรวจและออกแบบ  และนายช่างโครงการฯ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 และรูปที่ 13 แสดงฝาหีบอุปกรณ์ท่อประปาและบ่อพัก ที่อยู่บนถนน Service Road No.4 ตามแบบ
คู่สัญญา 

รูปที่ 14 แสดงสภาพคันคลองประปาเดิม ซ่ึงมีท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร วางขนาน
กับคลองประปามหาสวัสดิ์ และอยู่บนถนน Service Road No.4 ตามแบบคู่สัญญา 

        ได้แนวทางสรุปเบื้องต้นโดยโครงการฯ นำเสนอให้ปรับรูปแบบ ถนน Service Road No.04 บริเวณข้าง
คลองประปามหาสว ัสด ิ ์  ปร ับ เปล ี ่ ยนแนวทางของถนนใหม ่  ให ้ ไป เช ื ่ อมต ่อก ับถนน โยธาธ ิการ  



 
 

สายกำนันสมจิตร – สะพานคลองประปา โดยไม่ต้องก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกษตรและถนนบนคลองประปา
มหาสวัสดิ์ ซ่ึงมีแนวทางใหม่ให้เลือกอยู่ 2 แนวทาง ดังน้ี  

1. แนวทางที่ 1 แนวถนนหักฉากก่อนถึงคลองเกษตร ตรงไปขนานกับคลองเกษตรไปเช่ือมต่อกับถนนถนน 
โยธาธิการ สายกำนันสมจิตร – สะพานคลองประปา 

2. แนวทางที่ 2 แนวถนนโค้งลอดใต้สะพานข้ามคลองประปาฯ รัศมีโค้ง R1 = 15.00 เมตร และรัศมีโค้ง 
R2 = 9.00 เมตร เพ่ือหลบเสาตอม่อ P8 ของสะพานข้ามคลองประปามหาสวัสดิ์ ไปเช่ือมต่อกับถนน
ถนน โยธาธิการ สายกำนันสมจิตร – สะพานคลองประปา 

        โครงการฯ ได้เสนอเลือกแนวทางที่ 2 เป็นแนวถนน Service Road No.04  แนวใหม่ เพราะเป็นแนวทางที่
ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมมากกว่าแนวทางที ่ 1 ที ่เป ็นถนนหักฉาก แต่ติดปัญหา จุดที่ถนน  Service Road 
No.04 จะไปเช่ือมต่อกับถนนโยธาธิการ สายกำนันสมจิตร – สะพานคลองประปา น้ัน พ้ืนที่ที่จะไปเช่ือมต่อเป็น
พ้ืนที่ของเอกชน กรมทางหลวงยังไม่ได้เวนคืนที่ดินไว้ ตามรูปที่ 15  - 16 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

                    รูปที่ 15 แสดงแบบแปลนถนน Service Road No.04 แนวเดิมและแนวใหม่ 2 แนวทาง 
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รูปที่ 16 แสดงแบบแปลนถนน Service Road No.04 แนวใหม่ 

 โครงการฯ ได้เข้าไปประสานงานและเจรจากับนายภูวนัย ผ่ึงผาย กับพวก ซ่ึงเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 
141387 ระวาง 5036|4832 เลขที่ดิน 2786 เล่มที่ 1414 หน้า 87 หน้าสำรวจ 32945 หมู่ 4 ตำบลบาง
แม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามรูปที่ 28 เพ่ือให้เจ้าของอุทิศที่ดินหักเป็นที่สาธารณะ ทั้งน้ีนายภูวนัย 
ผ่ึงผาย และพวก ยินดีแบ่งแยกที่ดินจำนวน 50.000 ตารางวา แบ่งหักเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ส่งผลให้ที่ดิน
ของนายภูวนัย ผ่ึงผาย กับพวก ติดถนน ทั้ง 3 ด้านสามารถพัฒนาทีด่ินต่อไปได้ในอนาคตได้ ตามรูปที่  17 - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   รูปที่ 17 -18 แสดงโฉนดที่ดินที่หักแบ่งเป็นที่สาธารณะ 

คลองเกษตร คลองประปามหาสวัสด์ิ สะพานข้ามคลองเกษตร ถนน Service Road No.04 ถนนโยธาธิการ สายกำนันสมจิตรฯ ถนนSERVICE ROAD No.04 แนวใหม่ 



 
 

รูปที่ 19 แสดงโฉนดที่ดินที่หักแบ่งเป็นที่สาธารณะ 

 

 



 
 

 โครงการฯ ได้ดำเนินการเสนอขอแก้ไขแบบแนวก่อสร้างทางบริการ ยกเลิกสะพานข้ามคลองเกษตร และ
แนบรายละเอียดแนวทาง SERVICE ROAD No.4 แนวใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ให้สำนักสำรวจและออกแบบ
พิจารณาเห็นชอบตามรูปที่ 20 ผ่านกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือให้สำนักสำรวจและออกแบบแก้ไขแบบก่อสร้าง
และสำนักก่อสร้างทางที่ 1 แก้ไขสัญญาเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 แล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 

รูปที่ 20 แสดงแบบแปลนถนน Service Road No.04 แนวใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักสำรวจและ
ออกแบบ กรมทางหลวง 

๕. ผลสำเร ็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)  

 5.1 เชิงปริมาณ 
  1) สามารถประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน  และระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามสญัญา 
จำนวน 1 จุด 
  2) สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วต่อเน่ืองไม่ติดขัด ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามสัญญา จำนวน 1 จุด 
 5.2 เชิงค ุณภาพ 
  1) สามารถดำเนินการก่อสร้างถนน SERVICE ROAD No.04 แล้วเสร็จอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด
ของการประปานครหลวง 
  2) สามารถนำหลักการทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในงานก่อสร้าง 
 
 



 
 

๖. การนำไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ  
 6.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 
  - จากผลสำเร็จของงาน สามารถนำไปใช้กับโครงการของกรมทางหลวงที ่เจอปัญหารูปแบบและพื้นที่
ก่อสร้างไม่เหมาะสมในลักษณะเดียวกันได้ 
 6.2 ผลกระทบ  
  ผลกระทบหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จส่วนใหญ่เป็นผลกระทบในทางที่ดี ต่อประชาชน และต่อหน่วยงาน
ภาครัฐ ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการภาครฐัอ่ืน ๆ  โดยอาศัยถนนของกรมทางหลวง ทำให้คุณภาพชีวิตคน
ในพ้ืนที่ดีข้ึน ส่งเสริมการท่องเที่ยวมากข้ึน ประชาชนมีรายได้มากข้ึน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี  

๗. ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนินการ  
1.การประสานงานและเจรจากับนายภูวนัย ผ่ึงผาย กับพวก เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 141387 ระวาง 

5036|4832 เลขที่ดิน 2786 เล่มที่ 1414 หน้า 87 หน้าสำรวจ 32945 หมู่ 4 ตำบลบางแม่นาง อำเภอ  
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ีน้ันค่อนข้างจะใช้เวลา เน่ืองจากที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นที่ดินแปลงใหญ่เป็นมกดกจากพ่อ
นายภูวนัย ผ่ึงผาย ซ่ึงยังไม่แบ่งแยกกับพ่ีน้องทั้งหมด 4 คน ทำให้ต้องใช้เวลาในการประสานงานและอธิบายผลดี
และประโยชน์ที่จะได้รับให้เข้าใจและเห็นฟ้องต้องกันทั้ง 4 คน 
 2.การแบ่งหักที่ดินเป็นที่ สาธารณะประโยชน์ ไม่ได้สลักหลังว่า ให้กรมทางหลวง  ตามกฎหมาย และ
ระเบียบกำหนด ที่ดินจะอยู่ในการดูแลของท้องถ่ิน  โครงการฯ ต้องทำหนังสือขอใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างถนนกับ
ท้องถ่ิน ( เทศบาลเมืองบางแม่นาง )  เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องส่งมอบพ้ืนที่ในส่วนที่เอกชนแบ่งหักให้คืนเทศบาล
เมืองบางแม่นาง บำรุงดูแลรักษาต่อไป ตามรูปที่ 21 -22 



 
 

 

                   รูปที่ 21 แสดงหนังสือขอใช้พ้ืนที่ทางสาธารณะประโยชน์ก่อสร้างทางสาธารณะ 

 



 
 

 

 

 

 

           

 

 

 

     

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 22 แสดงหนังสืออนุญาตใช้พ้ืนที่ทางสาธารณะประโยชน์ก่อสร้างทางสาธารณะ 

 
 
 
 



 
 

๘. ป ัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ  

เน่ืองจากปัญหาและอุปสรรค เป็นการดำเนินการออกแบบและทำการก่อสร้างผ่านพ้ืนที่เอกชนที่ไม่ได้มี
การเวนคืนที่ดินเพ่ือรองรับการก่อสร้าง ทำให้ต้องตดิตอ่ประสานงานและเจรจากับเจ้าของที่ดนิ เพ่ือให้ยินยอมแบ่ง
หักที่ดิน น้ันค่อนข้างจะใช้เวลา เน่ืองจากที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นที่ดินแปลงใหญ่เป็นมกดก ซ่ึงยังไม่แบ่งแยกให้กัน
ทำให้ต้องใช้เวลาในการประสานงานและอธิบายผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับให้เข้าใจและเห็นฟ้องต้องกัน 

๙. ข้อเสนอแนะ 

  การแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ต้องสลักหลังให้ชัดเจนว่าโอนให้หน่วยงานไหน ถ้าไม่ระบุตาม
กฎหมาย และระเบียบกำหนด ที่ดินจะอยู่ในการดูแลของท้องถ่ินน้ันๆ ตามรูปที่ 23  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 23 แสดงกฎหมาย และระเบียบกำหนดเก่ียวกับที่ สาธารณะประโยชน์ 


