








































ตดิขดังานตอกเสาเขม็สะพานตน้รมิ

แนวท่อประปา ขนาด Dia. 1.20 ม.

บริเวณที่จะท าการก่อสร้าง





ปรบัแนวทางดา้นเรขาคณิต / เพิม่จดุกลบัรถ / เพิม่รายการก่อสรา้ง 
โครงการฯ สายเชียงใหม่-บ.โป่ง

ขนาด BOX CULVERT ไมต่รงตามแบบ /เพิม่งาน SOFT ROCK 

EXCAVATION และงาน HARD ROCK EXCAVATION

 

โครงการฯ สายพะเยา – น่าน ตอน บ.สระ – บ.ไชยสถาน

ปรบัรปูแบบจดุเริม่ตน้โครงการฯ
โครงการฯ สายทางเล่ียงเมืองเชียงใหม่

ตวัอย่าง
งานแก้ไขแบบ-แก้ไขสญัญางานแก้ไขแบบ-แก้ไขสญัญา

เพิม่รายการก่อสรา้ง / แบบไมส่อดคลอ้งกบัสภาพจรงิในสนาม / 

ปรบัรปูแบบ 2 เป็น 4 ชอ่งจราจร

โครงการฯ สายแพร่ – อ.วงัช้ิน ตอน บ.น ้าริน – อ.วงัช้ิน



ขอแก้ไขแบบและปริมาณ
Box Culverts

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091

สายพะเยา – น่าน ตอน บ.สระ – บ.ไชยสถาน

ขนาด BOX หนา้งานไม่ตรงกบัแบบก่อสร้าง
และปริมาณงานไม่สอดคลอ้งกบัสภาพในสนาม

แบบก่อสร้าง

การส ารวจในสนามจุดท่ี 1 Sta. 64+759.752

การส ารวจในสนามจุดท่ี 2 Sta. 71+281.793
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เอกสารและขั้นตอนการเสนอขอแกไ้ขแบบและสัญญา 

1. นายช่างโครงการเสนอขอแก้ไขแบบและสญัญา ต่อผูจ้ดัการโครงการฯ
- ผูจ้ดัการโครงการฯ พิจารณาปัญหา

- เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรบัพสัดเุพ่ือพิจารณา และขอแนวทางการแก้ไขปัญหาไปยงัส านักส ารวจและออกแบบ



เอกสารและขั้นตอนการเสนอขอแกไ้ขแบบและสัญญา 

2. นายช่างโครงการเสนอขอแก้ไขแบบและแก้ไขสญัญา ผา่นผูจ้ดัการฯ ไปยงั ผสท.1

3. ผสท.1 เสนอส านักส ารวจและออกแบบพิจารณา



เอกสารและขั้นตอนการเสนอขอแกไ้ขแบบและสัญญา 

4. ส านักส ารวจและออกแบบ พิจารณาแก้ไขแบบแล้วเสนอ วญบ. ลงนามในแบบแก้ไข
5. การแก้ไขแบบได้ยกเลิกรายการก่อสร้าง และเพ่ิมรายการก่อสร้างใหม่
6. เสนอฝ่ายพสัดแุละสญัญาเพ่ือด าเนินการแก้ไขสญัญา
7. ส านักฯ แจ้งโครงการฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป



การแก้ไขแบบ
และเพ่ิมรายการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091

สายพะเยา – น่าน ตอน บ.สระ – บ.ไชยสถาน

งาน SOFT ROCK EXCAVATION

งาน HARD ROCK EXCAVATION

แบบแปลนแสดงลกัษณะพื้นท่ี

โครงการฯ ได้ส ารวจแล้วพบว่า พืน้ท่ีการก่อสร้างมี
ลกัษณะเป็นเนินเขาทัง้ด้านซ้ายทางและขวาทาง
พิจารณาเบือ้งต้นแล้วมีลกัษณะคล้าย วสัดหิุนผหุรือ
หินแขง็

เสนอ ผสท.1 ผา่นผูจ้ดัการฯ ขอผูเ้ช่ียวชาญด้าน
ธรณีวิทยาเพ่ือตรวจสอบและพิสจูน์ลกัษณะของวสัดุ
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ขั้นตอนการด าเนินการ
การส ารวจและเก็บขอ้มูลในสนาม



ขั้นตอนการด าเนินการ
ส านกัส ารวจออกแบบ รายงานผลการจ าแนกประเภทวสัดุงานตดัคนัทาง



1.นายช่างโครงการเสนอขอแก้ไขแบบและเพ่ิมรายการก่อสร้าง ต่อผูจ้ดัการโครงการฯ
- ผูจ้ดัการโครงการฯ พิจารณา
- เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรบัพสัดเุพ่ือเหน็ชอบการแก้ไขแบบและเพ่ิมรายการก่อสร้าง

เอกสารและขั้นตอนการเสนอขอแกไ้ขแบบและสัญญา 



4. ส านักส ารวจและออกแบบ พิจารณาแก้ไขแบบแล้วเสนอ วญบ. ลงนามในแบบแก้ไข
5. การแก้ไขแบบได้เพ่ิมรายการก่อสร้างใหม่ เสนอฝ่ายพสัดแุละสญัญาเพ่ือด าเนินการแก้ไขสญัญา
6. ส านักฯ แจ้งโครงการฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป

เอกสารและขั้นตอนการเสนอขอแกไ้ขแบบและสัญญา 



ได้รบัการอนุมติั สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติม

เอกสารและขั้นตอนการเสนอขอแกไ้ขแบบและสัญญา 



ส ารวจในสนาม มีงานท่ีต้องรือ้ย้าย
แต่ไม่มีรายการในสญัญา

ขอเพ่ิมรายการก่อสร้าง
แบบก่อสร้างขดัแย้งกบัสญัญา

โครงการก่อสร้างทล.1023 สายแพร่ – อ.วงัช้ิน ตอน บ.น ้าริน – อ.วงัช้ิน

REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE

SINGLE BRACKET 
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ส ารวจในสนาม มีงานท่ีต้องรือ้ย้าย
แต่ไม่มีรายการในสญัญา

ขอเพ่ิมรายการก่อสร้าง
แบบก่อสร้างขดัแย้งกบัสญัญา

REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE

DOUBLE BRACKET

4
โครงการก่อสร้างทล.1023 สายแพร่ – อ.วงัช้ิน ตอน บ.น ้าริน – อ.วงัช้ิน



ส ารวจในสนาม มีงานท่ีต้องรือ้ย้าย
แต่ไม่มีรายการในสญัญา

ขอเพ่ิมรายการก่อสร้าง
แบบก่อสร้างขดัแย้งกบัสญัญา

REMOVAL OF EXISTING เสาไฟเตือน 

5
โครงการก่อสร้างทล.1023 สายแพร่ – อ.วงัช้ิน ตอน บ.น ้าริน – อ.วงัช้ิน



ส ารวจในสนาม มีงานท่ีต้องติดตัง้
แต่ไม่มีรายการตามสญัญา

ขอเพ่ิมรายการก่อสร้าง
แบบก่อสร้างขดัแย้งกบัสญัญา

NEW OVERHENG SIGN 
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โครงการก่อสร้างทล.1023 สายแพร่ – อ.วงัช้ิน ตอน บ.น ้าริน – อ.วงัช้ิน



ถนนเดิมมีการขยายผิวจราจรแล้ว
เป็นบางช่วง ไม่จ าเป็นต้องท าการ
ก่อสร้าง

โครงการฯด าเนินการรวบรวมข้อมูล
เพื่อปรึกษาผูอ้อกแบบ

รปูแบบก่อสร้าง
ไมส่อดคล้องกบัสภาพจริงในสนาม

รูปแบบของถนนเดิมในสนามไม่ตรงกบัแบบก่อสร้าง
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รูปแบบตามสัญญา

แบบก่อสร้าง

ในสนาม

โครงการก่อสร้างทล.1023 สายแพร่ – อ.วงัช้ิน ตอน บ.น ้าริน – อ.วงัช้ิน



ทดสอบความแขง็แรงของชัน้โครงสร้าง (Falling Weight)

ด าเนินการขอทดสอบความแขง็แรงของชั้นโครงสร้างทาง



ข้อสรปุแนวทางแก้ไขรปูแบบโครงการฯ ท่ีสามารถ
ด าเนินการได้
ปรบัรปูแบบก่อสร้าง 4 ช่องจราจร บริเวณ กม.54+400 -

กม.55+860, กม.57+425 - กม.59+000 บริเวณแยกแม่แขม

- เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในบริเวณ OVERPASS 

และไม่เกิดอบุติัเหตเุสียชีวิตและทรพัยสิ์นต่อประชาชน

ข้อร้องขอของประชาชนในพืน้ท่ี
ขอปรบัรปูแบบ

จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร
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ขอ้ร้องเรียนจาก อบต. ในพื้นท่ี

ขอ้ร้องเรียนจาก ส.ส. 

โครงการก่อสร้างทล.1023 สายแพร่ – อ.วงัช้ิน ตอน บ.น ้าริน – อ.วงัช้ิน



ขอปรบัรปูแบบจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร

ขอปรับรูปแบบ จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร

ปรับรูปแบบก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร ช่วง กม.54+600 - กม.55+860 และ กม.57+425 - กม.59+500
(OVER PART แยกแม่แขม)

ถนนเดิม
ปรับปรุงเป็น 4 ช่องจราจร 

และช่องทางเข้าจุดกลับรถใต้สะพาน



ภาพการก่อสร้างแล้วเสรจ็

ขอปรับรูปแบบ จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร

ไป อ.ลอง

ไป อ.วังชิ้น

ไป อ.วังช้ิน

ไป อ.ลอง



ติดขดัท่อประปาเหลก็ขนาด Dia. 1000 mm

ซ่ึงเป็นท่อส่งน ้าเข้าสู่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
หากรือ้ย้ายจะใช้เวลานาน ประชาชนเดือดร้อน
จ านวนมาก

การปรบัรปูแบบไม่กระทบกบัรปูแบบก่อสร้างแบบ
เตม็เขตทางในอนาคต

ปรบัแนวทาง
ด้านเรขาคณิตงานทาง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข1001 สาย เชียงใหม่ – บ.โป่ง

ปรับแนวทางก่อสร้างมาทางดา้นซา้ยทาง 
ระยะ 3.55 เมตร ตลอดแนวทาง

รูปแบบเดิม

แนวท่อประปาท่ีติดขดั ภาพการก่อสร้างแลว้เสร็จ
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เป็นช่วงบริเวณหน่วยงาน
เทศบาลฯ โรงเรียน
ตลาดสด และผูอ้ยู่อาศยั
แจ้งร้องเรียนเกิดผลกระทบ
มาทางโครงการฯ และ
สส.ก้าวไกล ในพืน้ท่ี

เพ่ิมจดุกลบัรถ
1 ทิศทาง ช่วงย่านชมุชน

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข1001 สาย เชียงใหม่ – บ.โป่ง

จากขอ้ร้องขอของประชาชน ชุมชน ในพ้ืนท่ี

ภาพการก่อสร้างแลว้เสร็จ

หนงัสือร้องขอ พร้อมรายช่ือผูร้้องขอ จ านวน 297 คน

จดุร้องขอ
แบบเดิม10



ขอเพ่ิมรายการ R.C. Manhole Type H เพ่ือรองรบั
ท่อ Cross Drain ขนาด Dia.1.00 m และ
ท่อ Side Drain ขนาด Dia. 1.20 m

เพ่ิมรายการก่อสรา้ง
R.C. Manhole Type H

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข1001 สาย เชียงใหม่ – บ.โป่ง

เพ่ือเช่ือมต่อระบบระบายน ้ าสองขา้งทาง

รูปแบบขอเพิ่มรายการ

ภาพการก่อสร้าง1 ภาพการก่อสร้าง2

เพ่ือระบายน ้า และ ส่งต่อน ้าเพ่ือการเกษตรของชมุชน
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ปรบัปรงุรปูแบบ
จดุเร่ิมต้นโครงการฯ ทล.118

โครงการฯ สายทางเล่ียงเมืองเชียงใหม่รอบนอก(ด้านเหนือ) ทล.121

ตอน ต.ต้นเปา – ต.ดอนแก้ว ตอน1

ปรับปรุงรูปแบบเพ่ือใหส้อดคลอ้งและรองรับ
การก่อสร้างเพ่ิมช่องจราจรของแขวงฯ

ภาพการก่อสร้างแลว้เสร็จ

แบบเดิม แบบแกไ้ข

แขวงฯเชียงใหม่ท่ี 2 มีแผนก่อสร้างขยายถนนจาก4

เป็น 8 ช่องจราจร ต่อจากจดุเร่ิมต้นโครงการ พอดี
กบัช่วงท่ีโครงการแล้วเสรจ็

โครงการฯ ขอปรบัรปูแบบจดุต่อของงานโดยลด
ระยะทาง 30 m เพ่ือน ามาเพ่ิมช่องจราจร
ไม่ให้เกิดช่วงTaper บีบลดช่องจราจรเข้าสู่ทางแยก

12



ขออนุมตัคิา่ระดบัและรปูแบบก่อสรา้ง 

โครงการฯ สายพะเยา – น่าน
ตอน บ.สระ – บ.ไชยสถาน

ตวัอย่าง
งานแก้ไขแบบ

ไม่ต้องแก้ไขสญัญา















ข้อซักถาม



จบการน าเสนอ
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